FIGURES

1.1. Lockheed Martin JSF Design .......................... 3
1.2. Final Assembly and Checkout ......................... 6
2.1. Continuum of Procurement Production Alternatives ................................ 17
2.2. Fighter Aircraft Production Schedules .............. 23
2.3. States with Significant Involvement in JSF Production ........................................... 28
9.1. Relationships Between FACO Cost Elements .......... 145
9.2. Example Time Line for FACO Production ....... 148
10.1. FACO Workload Share for Alternatives 1–4 .......... 154
10.2. Total Additional Fixed Indirect Costs of FACO Activities ........................................ 160
10.3. Cost Sensitivity to Change in Start Year of Multisite FACO for Alternative 5 .................. 160
10.4. Cost Sensitivity to Change in Start Year of Multisite FACO for Alternative 7 .................. 161
10.5. Sensitivity to Different Learning Transfer Fractions of Alternative 5 ........................... 162